



# Etapa 1. Técnicas de descomposición y gestión de proyectos.

Ingeniería de Software II

Ingeniería en Desarrollo de Software

Tutor: Eduardo Israel Castillo García

Alumno: José Luis Pacheco González

Fecha: 7 de octubre 2023

# Índice

Introducción
Descripción4
Justificación5
Desarrollo6
Tabla de actividades del proyecto
• Estimaciones de esfuerzo y costo
Planificación de recursos y alcance
• Participantes y roles
Diagrama de Gantt
Tabla de actividades
• Riesgos
• Informes
Conclusión
Defense since

### Introducción

La gestión de proyectos es una disciplina importante en cualquier empresa u organización, porque permite planificar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para lograr objetivos específicos dentro de un período de tiempo. Una de las herramientas básicas en la gestión de proyectos es la técnica de descomposición que se utiliza para dividir los proyectos en tareas más pequeñas. La tecnología ayuda con la planificación detallada, la asignación de recursos y el seguimiento del progreso del proyecto.

El desglose del proyecto requiere dividir el trabajo en partes más pequeñas llamadas tareas o actividades y luego organizarlas en una estructura jerárquica llamada estructura de desglose del trabajo. Esta técnica puede proporcionar una visión general clara de las actividades requeridas y sus relaciones, simplificando así la asignación de responsabilidades y recursos.

La gestión de proyectos también incluye la planificación, programación, ejecución y seguimiento de estas tareas distribuidas. Para facilitar este trabajo se utilizan herramientas como cronogramas de actividades, diagramas de Gantt y software especial de gestión de proyectos

### Descripción

En esta actividad se requiere desarrollar un sistema de censo el cual debe utilizar encuestas y una gestión de datos eficiente para recopilar la información necesaria destinada al análisis y evaluación de la experiencia de los clientes durante sus compras. El sistema debe ser diseñado para generar resultados estadísticos que servirán como base para la formulación de estrategias de mejora en el proceso de venta y atención al cliente.

El sistema se debe crear en un plazo de 2 meses con un presupuesto de \$160,000.

Para el software, se necesita un equipo compuesto por 4 desarrolladores, la creación de 6 módulos principales, además generar informes estadísticos de clientes, desglosados por edad y género.

Facilitar la gestión de clientes, incluyendo funciones de registro, consulta y seguimiento del número de artículos comprados.

En esta actividad se debe diseñar la descomposición de actividades mediante la técnica de Estructura de Desglose de Trabajo EDT, estimar el costo y esfuerzo requeridos para la ejecución del proyecto, elaborar y gestionar un plan de proyecto que abarque los aspectos de planificación de recursos, alcance, participantes, roles, actividades, cronograma, identificación y manejo de riesgos, así como la generación de informes periódicos para seguimiento y control.

### Justificación

El uso de técnicas de descomposición y gestión de proyectos son fundamentales ya que contribuyen al éxito y eficacia de cualquier proyecto, sin importar su tamaño o complejidad.

La descomposición del proyecto en tareas más pequeñas permite una comprensión más clara de los objetivos y los pasos necesarios para alcanzarlos. Lo cual facilita la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo y las partes interesadas, ya que todos pueden entender claramente lo que se espera de ellos y de los demás.

La gestión de proyectos lleva a cabo la asignación de recursos, como el plazo, el personal, presupuesto y materiales. La descomposición identifica los recursos necesarios para cada tarea, lo que permite mayor precisión y evita el desperdicio de recursos. las técnicas de descomposición y gestión de proyectos son esenciales para facilitar la planificación, ejecución y seguimiento efectivos de cualquier proyecto. Garantizan que los recursos se utilicen de manera eficiente, los riesgos se gestionen adecuadamente y se alcancen los objetivos establecidos.

# Desarrollo

# • Tabla de actividades del proyecto

Actividades/Módulos
Levantamiento de requerimientos del sistema
Definir objetivos del censo
Delimitar la población objetivo
Diseño del cuestionario
Recolección de la información
Análisis de datos
Preparar el entorno de desarrollo (Herramientas)
Diseño de la estructura de la BD
Creación de las tablas de la BD
Establecer las relaciones de las tablas de la BD
Módulo de registro de clientes
Módulo de consulta de clientes
Módulo de compras
Módulo de Generación de reportes
Módulo de encuestas
Módulo de Administración de Clientes
Realizar pruebas y ajustes
Integración de los Módulos
Pruebas finales
Crear manuales de usuario
Capacitar al cliente par uso del sistema
Entrega

Aquí se muestra la tabla de actividades del proyecto, se basa en el modelo de cascada, mediante la técnica de descomposición, el modelo utilizado de caracteriza por que se divide en fases secuenciales que se ordenan de forma secuencial, porque para empezar una nueva fase primero debe finalizarse la anterior.

# • Estimaciones de esfuerzo y costo

	Nivel de esfuerzo						
Actividades/Módulos	Simple	Muy fácil	Fácil	Normal	Dificil	Muy dificil	Horas
Levantamiento de requerimientos del sistema					1		80
Definir objetivos del censo					1		80
Delimitar la población objetivo			1				40
Diseño del cuestionario				1			40
Recolección de la información			1				80
Análisis de datos				1			80
Preparar el entorno de desarrollo (Herramientas)			1				60
Diseño de la estructura de la BD					1		60
Creación de las tablas de la BD				1			40
Establecer las relaciones de las tablas de la BD				1			30
Módulo de registro de clientes					1		30
Módulo de consulta de clientes				1			30
Módulo de compras					1		30
Módulo de Generación de reportes				1			30
Módulo de encuestas				1			30
Módulo de Administración de Clientes					1		30
Realizar pruebas y ajustes				1			30
Integración de los Módulos				1			30
Pruebas finales			1				20
Crear manuales de usuario			1				40
Capacitar al cliente par uso del sistema			1				30
Entrega			1				20
Total de esfuerzo							940

En esta tabla como su nombre lo dice, podemos ver el nivel de esfuerzo utilizado en el desarrollo del proyecto, en la cual se registra la cantidad de horas necesarias para concluir las actividades o tareas necesarias, tomando como base la complejidad de cada una.

1 día = 6 horas 1 semana = 5 días 1 mes = 4 semanas

Estimación de total de tiempo							
Horas	Días	Semanas	Meses				
940	156.67	31.33	7.83				

Costo de proyecto								
Tiempo/recurso	1	2	3	4				
Horas	940.00	470.00	313.33	235.00				
Días	156.67	78.33	52.22	39.17				
Semanas	31.33	15.67	10.44	7.83				
Meses	7.83	3.92	2.61	1.96				
Total	\$ 160,000	\$ 80,000	\$ 53,333	\$ 40,000				

Desglose de proyecto									
Concepto de recurso	%	1		2		3		4	
Desarrolladores	50%	\$	80,000	\$	40,000	\$	26,667	\$	20,000
Costos fijos	30%	\$	48,000	\$	24,000	\$	16,000	\$	12,000
Gastos extras	10%	\$	16,000	\$	8,000	\$	5,333	\$	4,000
Ganancias	10%	\$	16,000	\$	8,000	\$	5,333	\$	4,000
Total		4	100 000	4	00.000	ė	E2 222	4	40.000

Aquí podemos ver la estimación de costos, Esta parte es de gran importancia en la planeacion ya que sirve para gestionar todos los recursos que se utilizarán en el desarrollo y gestión del proyecto, por ejemplo, el tiempo, el capital humano y el presupuesto.

Costo por hora =


\$170.21


# Planificación de recursos y alcance


#### Misión




# **Objetivos**








# • Participantes y roles



Estos son los roles de los participantes del proyecto, cabe mencionar que pueden mas de un rol, dependiendo de las habilidades de cada uno y las necesidades del proyecto.


- Gerente del proyecto
- Analista de negocios
- Desarrollador de bases de datos
- Desarrollador Frontend
- Desarrollador Backend
- Desarrollador de analíticas de datos
- Especialista en seguridad de dartos

# • Diagrama de Gantt




El diagrama de Gantt permite ver el orden cronológico de las actividades del proyecto.

### Tabla de actividades




Esta es la tabla de actividades, además de la tarea a realizar se incluye el nombre del responsable que la llevará a cabo y la fecha programada para la entrega.

# Riesgos



Los riegos en el desarrollo de software siempre están latentes, es por eso que se debe realizar una planeación estratégica, existen una gran variedad de riesgos que se pueden presentar y de igual manera puede variar la gravedad de los mimos. Uno de los riegos más comunes es que el cliente realice cambios en los requerimientos, esto conlleva a modificar las actividades, los tiempos de entrega y el prepuesto.

#### • Informes



Los informes son de gran importancia en la gestión de proyectos, sirven para detectar anomalías o problemas y poder accionar para resolverlos a tiempo, esto ayuda a crear proyecto exitosos.

### Conclusión

La gestión de proyectos de software es un proceso que ayuda a garantizar el éxito del desarrollo de sistemas informativos. Se compone por un conjunto de métodos, herramientas y prácticas que permiten planear, ejecutar y controlar efectivamente los proyectos. Si la gestión de proyectos es ejecutada de manera correcta, ayuda a mejorar la calidad del software, cumplir y respetar los plazos y mantenerse dentro del presupuesto. No obstante, también es importante reconocer que la gestión de proyectos de software puede resultar complicada debido a temas tecnológicos, la necesidad de adaptarse a cambios frecuentes y la gestión de recursos humanos altamente especializada. En última instancia, el éxito de la gestión de proyectos de software depende de la correcta aplicación de las mejores prácticas y de la capacidad de adaptarse a las circunstancias que ocasiones pueden ser muy cambiantes.

### Referencias

- Butrón, E., & Perfil, V. T. mi. (n.d.). DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.
  Blogspot.com. Retrieved October 8, 2023, from
  http://prosyecto.blogspot.com/2012/04/delimitacion-de-la-poblacion-objetivo.html
- Conceptos básicos del diseño de una base de datos. (n.d.). Microsoft.com. Retrieved October 8, 2023, from https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-del-dise%C3%B1o-de-una-base-de-datos-eb2159cf-1e30-401a-8084-bd4f9c9ca1f5
- El modelo en cascada: desarrollo secuencial de software. (2019, March 21). IONOS Digital Guide;
  IONOS. https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/
- Martins, J. (2022, September 12). *Diagrama de Gantt: qué es y cómo crear uno con ejemplos*. Asana. https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics